Come and Find

TSIS 5 - Устав проекта и анализ сил

Группа: 21 | Руководитель: Динмухамед Женисов | 15 октября 2026

Краткое описание запуска

Планируемый повторный запуск планирования: 16 октября 2026. Участники: Динмухамед - PM/владелец продукта; Аян - backend и интеграция; Шингисхан - UI/UX и QA. Спонсор: преподаватель, имя и одобрение не подтверждены.

Предложения для согласования:
- Закрепить категорию аксессуаров и сохранить все Must-функции.
- Двухнедельные спринты и еженедельная встреча на 15 минут.
- PM задаёт приоритеты; фасилитация совместная, без заявления о формальном Scrum.
- Реальные платежи, логистику и Could исключить из MVP.
- Новые обязательства принимать только после проверки ресурсов.

Назначение - Purpose

Покупатели тратят время на поиск товаров и информации о поставщиках в разных источниках. Come and Find объединяет предложения в каталоге с проверкой публикаций, корзиной и заказами. Аудитория: частные покупатели, небольшие компании и поставщики. Сейчас нужно превратить концепцию в демонстрируемый учебный результат.

Обоснование - Business Case: быстрее искать товары и видеть информацию о продавце. Учебная ценность - применение управления объёмом, ответственностью, оценками и поставкой результата. Коммерческая выручка не предполагается; оценка экономии времени в TSIS 6-7 является гипотезой.

Цели - Objectives

O1: К 15 ноября продемонстрировать восемь групп Must-функций через US-01-US-10: аккаунты, каталог, умный поиск/фильтры с голосом, карточки, поставщики, корзина, заказы/статусы и администрирование.

O2: К 25 октября обеспечить повторяемые демоданные PostgreSQL: минимум 12 товаров, 3 поставщика и 3 категории; публично видны только одобренные товары.

Цели - продолжение

О3: К 15 ноября пройти десять критических проверок: вход, одобрение, поиск/фильтры, корзина, заказ, отказ при нехватке товара, принадлежность заказа и права поставщика/админа, проверка текста распознавания и отказ микрофона; без открытых критических дефектов.

О4: К 15 ноября получить результаты трёх пользователей: каждый без подсказок находит заданный товар и оформляет демонстрационный заказ за пять минут; зафиксировать успех, время и ошибки.

Общий подход - Overview

Стек: Go, REST API, PostgreSQL, HTML/CSS/JavaScript. GitHub - общий код; Docker - воспроизводимый запуск. В исправленных исходниках есть основные процессы. Технические проверки описаны в TEST_RESULTS.md; обычный PostgreSQL и настоящий браузер ещё требуют локальной проверки.

Гибридный подход: устав, бюджет и контрольные точки планируем заранее; небольшие истории проверяем и принимаем двухнедельными итерациями. Все исходные Must остаются в объёме. По замечанию преподавателя, записанному 15 октября, в Must US-04 добавлены голосовой ввод и поиск по правилам. Речь может обрабатываться внешним сервисом браузера; приложение аудио не хранит; симуляция оплаты и кабинет поставщика - Should.

Вне объёма: отзывы, избранное, расширенное сравнение, реальный банк, нативное мобильное приложение, склад и производственная логистика. Корзина и заказ относятся к одному поставщику; смешивание отклоняется. Заказ от нескольких поставщиков отложен.

Расписание - Schedules

Этап	Даты	Результат
Повторное планирование	16-18 октября	Подтвердить устав, истории, оценки и доступность.
Спринт 1	19 октября - 1 ноября	Проверить аккаунты, каталог, карточки и поставщика: 15 SP.
Спринт 2	2-15 ноября	Принять поиск, корзину, заказы, статусы и администрирование: 23 SP.
R1 / внутренняя демонстрация	15 ноября	Все Must: US-01-US-10, 38 SP.
Необязательный спринт 3	16-29 ноября	Проверить симуляцию оплаты и кабинет после Must: 6 SP.

Это внутренние предложенные даты, а не утверждённый календарь преподавателя. План заменяет прежнюю предложенную дату завершения первого спринта 11 октября; выполнение того спринта не утверждается. PM должен сверить даты с курсом.

Ресурсы - Resources

В среднем 8 часов на участника в неделю, 6 недель: 19 октября - 29 ноября. Всего 144 часа: PM - 30, Аян - 72, Шингисхан - 42. Неравномерное распределение отражает нагрузку; доступность требует подтверждения.

Предложенный денежный предел: 60 USD. Труд - 144 ч по денежной ставке 0 USD; инструменты/хостинг - 48; резерв - 12. Покупки не утверждаются. Предполагаются бесплатные инструменты Go/PostgreSQL/Git; платные API и домен исключены. В прогнозе нет дополнительных денежных расходов сверх этой оценки.

Изменения: записать запрос, причину и влияние на функции, часы, деньги и сроки. PM и разработчики оценивают влияние. Новая Must-функция, повышение бюджета или перенос итоговой даты требуют письменного согласования PM и спонсора до выполнения. Фактические часы и траты проверяются еженедельно.

Участники - Personnel

Участник	Ответственность
Динмухамед Женисов	Объём, сроки, отчёты, приоритеты и координация демонстрации.
Аян	Go API, PostgreSQL, права, каталог, корзина, заказы и связь с интерфейсом.
Усманов Шингисхан	Дизайн экранов, удобство, сценарии тестов и сообщения об ошибках.

Спонсор - преподаватель, согласование ожидается. По RACI: DEV ведёт базу/API/backend, UX - дизайн, QA - тестирование, PM - объём и отчёты. Уточнение: Аян выполняет техническую интеграцию frontend при поддержке Шингисхана; PM фиксирует распределение.

План управления рисками - Risk Management Plans

Главный риск	Мера / ответственный
Перегрузка backend	Сохранить Must, QA помогает с тестами, описать API; PM и Аян.
Недоступная или неточная речь	Поддерживаемый браузер, HTTPS/localhost, объяснение ошибок, редактирование и текстовый ввод; Аян и QA.
Ошибки остатка и доступа	Транзакции, блокировки и проверки владельца; Аян и QA.
Другая учёба / отсутствие	Проверять доступность, описать запуск, сократить дополнительное; PM.
Проблемы развёртывания	Репетиция на чистом окружении и запасной способ запуска; Аян.

Методы оценки - Evaluation Methods

На обзоре спринта показывать принятые истории и их GWT-проверки. На демонстрации преподаватель проверяет Must-функции, API/базу и процесс покупатель - администратор - поставщик. Приёмка требует O1-O3 и записанных результатов пользователей O4; заранее выполнение не утверждается.

Критерии пользователя: каждый из трёх участников теста самостоятельно выполняет поиск и заказ за пять минут; нет доступа к чужому заказу. Записываем ошибки и исправления, сопоставляем часы и расходы с бюджетом, фиксируем выводы.

Анализ сил - Force Field Analysis

Центр: предоставить работающий MVP аксессуаров с заказами покупателя, информацией поставщика и одобрением администратором к внутренней предложенной дате 15 ноября 2026.

Помогает	1-5	Мешает	1-5
Понятный путь от товара до заказа	4	Один основной разработчик	5
Определённые scope и RACI	4	Другая учебная нагрузка	4
Знакомые демотовары	3	Не завершены обычная БД / браузер	4
Бесплатные инструменты	3	Сложные случаи прав и остатков	4

Оценки предварительные. Сумма помогающих сил - 14, мешающих - 17. Это повод учитывать ограничения, а не математическая вероятность успеха.

Действия

1. PM откладывает Could и подтверждает нагрузку Аяна - 16 октября.
2. Аян проводит запуск на обычном PostgreSQL - до 18 октября; PM уточняет план при расхождении оценок.
3. Аян и Шингисхан согласуют примеры API/UI - до 22 октября.
4. Аян обеспечивает атомарные заказы, QA проверяет остатки и права - до 12 ноября.

Использование ИИ

ИИ использован при подготовке структуры, формулировок, историй пользователей и предварительных расчётов. Плановые оценки и решения требуют подтверждения команды.

Источники: Meredith & Mantel, Project Management: A Managerial Approach, 8-е изд.; материалы заданий курса, главы 6-7.